

地域振興施設(道の駅)基本計画策定スケジュール(案)

| 日程 | 実施項目 | 内容 | 備考 |
|-------|--------------|--|----|
| 7月11日 | 第1回委員会 | 計画条件について ・整備コンセプトの設定 ・道の駅に必要な導入機能 ・対象とする顧客イメージ | |
| 8月上旬 | 視察研修 | ハード面の課題 ソフト面の課題 計画素案へのフィードバック | |
| 8月下旬 | 第2回委員会 | 計画条件について ・視察研修を踏まえた導入機能の検討 ・道の駅運営に関する課題の整理 ・運営計画の検討 | |
| 9月中旬 | 第3回委員会 | 計画条件について ・動線・ゾーニングの検討 ・施設規模の検討 | |
| 9月下旬 | 基本計画(素案)の策定 | 国交省への提出 | |
| 11月中旬 | 第4回委員会 | 事業計画について ・事業実施方針の検討 ・運営計画の検討 | |
| 12月上旬 | 12月議会 | 基本計画(素案)の承認 | |
| 1月初旬 | パブリックコメントの実施 | 基本計画(素案)に対する意見集約 | |
| 1月下旬 | 第5回委員会 | 事業計画について | |
| 3月上旬 | 3月議会 | 基本計画(最終案)の承認 | |

印については、今後の進捗状況による