


地域振興施設（国府道の駅）の今後の進め方の検討について

1 実施体制



2 スケジュール

プロジェクトチーム		外部有識者会議	
9月	第1回 国府道の駅の整備の状況について	9月	
10月	第2回以後については、プロジェクトチームで協議	10月	第1回 国府道の駅の整備の状況について
			第2回以後については、外部有識者会議で協議
		年度内	市長に報告・市民に公表