資料1

○徳島市都市計画マスタープラン策定スケジュール 【令和4年度】（予定）

R4.7.22

区　分	令　和　4　年　度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
案の作成	骨子案の作成				素案の作成							
庁内意見照会		6/17～6/24 （骨子（案）の確認依頼）	○	7/下旬 （骨子の最終確認依頼）	○	○ 9/初旬 （素案の確認依頼）	○	10/下旬 （素案の最終確認依頼）				
策定委員会 （庁内組織）			○ 7/8　第5回会議 （骨子（案）について）				○ 10/中旬　第6回会議 （素案について）				○ 2/中旬　第7回会議 （パブコメ結果、最終案）	
市民会議				○ 7/22　第5回会議 （骨子（案）について）			○ 10/中旬　第6回会議 （素案について）					
都市計画審議会									○ 12/下旬　都市計画審議会 （素案について）			
パブリックコメント									意見募集 →	結果とりまとめ、 最終案作成 →		知事通知 ★ 結果公表 ○ 広報 ■
議会			○			○9月議会 （骨子についての報告）			○12月議会 （素案の報告）			○3月議会 （パブコメ結果、最終案の報告）

（参考）

徳島市総合計画2021	推進 →											
徳島市国土強靱化地域計画	推進 →											
徳島市中心市街地活性化基本計画	推進 →											
徳島東部都市計画区域マスタープラン	→											策定