# 《 徳島市民病院経営強化プランの改定までのスケジュール 》（3月議会提出）

| 区　分 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | |
| 議会 （◎ 定例会） | | ◎ 事前 | | ◎ | | | | | | | ◎ 事前 | | ◎ | | | ○決算 | | | | | ◎ 事前 | | ◎ | | | | | | ◎ 事前 | | ◎ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | プラン素案報告 | | | | | | | | | パブコメ結果報告 | | | |
| 県との関係 | 地域医療構想調整会議・ワーキンググループ（県） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本庁との関係 | | | | | | | | | | 事前ヒアリング（財政） | | | | | | | | 文教資料の打合せ | | | | | | | | | | | | | | |

## 経営健全化推進会議

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 経営強化プラン点検・評価<br>（平成28年度実績） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3回 点検・評価 報告 | | | | | |
| ② 経営強化プラン改定<br>（新公立病院改革プランに対応） | | | | 総務課依頼 | | 委員募集 | | 委員決定 | | | | | | 第1回 ・現状報告 ・見直し案 （項目・期間） | | | 第2回 ・見直し案 ・収支計画 | | | | | | | | | | 第3回 まとめ | | | | | |
| パブリックコメント手続 | | | | | | | | | | | | | | | | | 市長決裁作成 | | | 議会報告 | 事前周知 | パブリックコメント手続 | | | | | | 議会報 | | 結果公 | |
| プラン策定 | | | ◎ データ整理、プラン（案）の検討<br>・経営改善項目の洗い出し<br>・現状分析（内部・外部環境分析）<br>・地域医療構想を踏まえた当院の果たす役割<br>・数値目標設定及び目標達成に向けた取組みを検討<br>・収支は、経常収支黒字化 | | | | | | | | | | | | | | | プラン素案作成 | 文教資料作成 | | | | | プラン修正 | | プランの策定 | | | 予算議案提出 | |