
 

 

 

 

地域振興施設（国府道の駅）検討有識者会での議論 

 

第 2 回地域振興施設（国府道の駅）進め方検討有識者会議（平成 30 年 1 月 26 日開催）

において、おおむね事務局から示した案③、案④、案⑤について、引き続き検討することにな

った。 

 

整備案 

案 ③ 案 ④ 案 ⑤ 

現基本計画・現基本設計

による整備  
現基本計画による整備  新基本計画による整備  

整備時期を検討  規模を縮小し整備  機能を整理し整備  

※着手時期は未定  （基本設計から見直し） （基本計画から見直し） 

規
模 

施設  現計画どおり 縮小  － 

土地  現計画どおり 縮小  － 

基本計画  策定済  策定済  新たに策定  

基本設計  設計済  新たに設計  新たに設計  

実施設計  

造成設計  

道路設計  

現在設計中  新たに設計  新たに設計  

用地買収  
整備時期が確定してから

買収（予定） 

整備時期が確定してから

買収（予定） 

整備時期が確定してから

買収（予定） 

整備期間  4 年程度  5 年程度  7～8 年程度  

メリット 

①現行の基本設計が使用

できる 

②収益が確保できる可能

性がある 

①新たに基本設計経費が

必要となるが、事業費を

現行の 19.3 億円から圧

縮できる可能性がある 

②収益が確保できる可能

性がある 

①新たに基本計画策定経

費及び基本設計経費が

必要となるが、事業費を

現行の 19.3 億円から圧

縮できる可能性がある 

②収益が確保できる可能性

がある 

デメリット 

①現行の約 19.3 億円に加

え、整備時期に合わせた

工事単価の見直しに伴う

経費等が必要となる 

②オープン時期が未定  

①基本計画 (パブコメ済)の

機能を整理する必要が

ある 

②基本設計の見直しに伴う

経費が必要である 

③スケジュールが遅れる 

①基本計画・基本設計の見

直しに伴う経費が必要で

ある 

②スケジュールに大幅な遅

れが生じる 

 

資料１ 


