

## 第4期徳島市食育推進計画策定スケジュール

資料5

|             | 令和7年度   |              |                                                                                                  |         |                                      |                                        |                                                    |                                         |    |              |                                             |  |  |
|-------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------|--|--|
|             | 5月      | 6月           | 7月                                                                                               | 8月      | 9月                                   | 10月                                    | 11月                                                | 12月                                     | 1月 | 2月           | 3月                                          |  |  |
| 食育推進計画策定    |         |              | 計画案の作成・検討                                                                                        |         | 計画案の修正                               |                                        |                                                    | 計画案議会報告<br>・計画(素案)の報告<br>・パブリックコメント実施報告 |    | パブリックコメントの実施 | 最終案議会報告<br>・パブリックコメント結果報告<br>パブリックコメントの結果公表 |  |  |
| 市民会議        |         |              | ○第1回 6/27 14:00～<br>・第4期計画の策定体制について<br>・第4期計画策定に向けた方向性について<br>・第3期計画の取組状況等について<br>・市民アンケート調査について |         |                                      |                                        | ○第2回(10月下旬から11月上旬頃)<br>・計画(素案)<br>・アンケート調査結果の報告    |                                         |    |              | ○第3回(2月下旬)<br>・パブリックコメント結果報告<br>・計画(案)の修正   |  |  |
| 食育推進計画策定委員会 |         |              | ○第1回 書面開催<br>・第4期計画の策定体制について<br>・第4期計画策定に向けた方向性について<br>・第3期計画の取組状況等について<br>・市民アンケート調査について        |         |                                      |                                        | ○第2回(10月下旬から11月上旬頃)<br>・計画(素案)の検討<br>・アンケート調査結果の報告 |                                         |    |              | ○第3回(2月下旬)<br>・パブリックコメント結果報告<br>・計画(案)の修正   |  |  |
| 関係課         | ●取組状況調査 | ●取組状況調査(2回目) |                                                                                                  |         | ●アンケート速報<br>○骨子案<br>検討依頼<br>(～10月上旬) | ●アンケート集計結果<br>○骨子案<br>修正依頼<br>(～10月下旬) |                                                    |                                         |    |              |                                             |  |  |
| アンケート実施・集計  |         | アンケート案作成     | 7/15～8/14<br>アンケート実施                                                                             | アンケート集計 |                                      |                                        |                                                    |                                         |    |              |                                             |  |  |
| その他         |         |              |                                                                                                  |         |                                      |                                        |                                                    |                                         |    |              |                                             |  |  |

第4期徳島市食育推進計画策定

○市HPへ掲載  
○関係機関配