

第 5 次食育推進基本計画の作成に向けた進め方（案）

	第 4 次基本計画 (実績)	第 5 次基本計画 (予定)
第 5 次基本計画作成に向けた主 な論点	令和 2 年・ 3 月	令和 7 年・ 6 月
重点事項の考え方・方向性① ヒアリング	令和 2 年・ 8 月	8 月
重点事項の考え方・方向性② ヒアリング	10 月	9 月
第 5 次基本計画骨子（案）	12 月	11 月
パブリックコメント		令和 7・12 月～ 令和 8・ 1 月
第 5 次基本計画（案）	令和 3 年・ 2 月	2 月
パブリックコメント	2 月	
第 5 次基本計画（案）	3 月	3 月
第 5 次基本計画の決定 （食育推進会議）	3 月	3 月