

【徳島市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ネットワーク速度が確保できている学校数・・・小学校30校、中学校15校 計45校
- ・総学校数に占める割合　　・・・・・・・・・・100％

2. 学校におけるネットワーク環境の改善に向けて

（1）無線LANアクセスポイントの設定変更

- ・令和6年4月　無線LANアクセスポイントの設定の見直し
- ・令和6年6月　無線LANアクセスポイントの設定変更
- ・令和6年9月　新設定による運用開始（全小中学校）

（2）ネットワークアセスメントの実施

- ・令和6年5月　情報通信機器メーカーとの課題の洗い出し
通信業者との課題の洗い出し
- ・令和6年6月　ネットワークアセスメントの実施
- ・令和6年8月　アセスメント結果を踏まえた課題の確認
ネットワークアセスメントの実施（机上調査）

（3）ネットワーク環境の改善

- ・令和6年9月　アセスメント結果を踏まえ改善策の検討
- ・令和7年6月　通信帯域の増強
- ・令和7年8月　情報通信機器の改善