

第4期徳島市地域福祉計画 策定スケジュール(予定)

| | R07 | | | | | | | | | | R08 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|----|----|------------------------|
| | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 議会関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○パブコメ実施 | | | |
| 計画策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○計画案の議会報告 | | | ○パブコメ結果報告 ○最終案の議会報告 |
| 市民会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○パブコメ結果 ○計画案 |
| 策定委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○第3回 |
| 市民アンケート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業所アンケート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・取組体制とスケジュール
・アンケート実施

○第1回

・アンケート結果
・計画素案
・パブコメ実施

○第2回

・パブコメ結果
・計画案

○第3回

計画素案の検討・作成

パブコメ実施

意見整理・素案修正

計画公表●

○市民アンケートの実施

○結果の集計・分析

○事業所アンケートの実施

○結果の集計・分析