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阿波おどりネクストモデル開催準備状況 

 

１ 第２回実行委員会での意見に対する検討状況 

 

 〇 公演ごとに退場方法を分けることについて 

  → ４パターンの退場方法を試す。 

ⅰ エリア別に順番に退場 

       A席→S席→B席の順番に全員出口から退場 

     ⅱ 前の列から順番に退場 

       前から２列ずつ順番に全員出口から退場 

     ⅲ ⅰ+出口分散で退場 

       A席と S席出口寄りは出口側、B席と S席入口寄りは入口側から退場 

     ⅳ 全員一斉に退場（特段制限しない）   

〇 １日だけ屋台を出してみることについて 

→ 会場レイアウトについては変更の可能性が残されており、現時点で出店スペ

ースを想定することが難しいため、最終確定したレイアウトの中で、どこであ

れば屋台出店が可能であるか、当日の人の流れも見て検証することとしたい。 

 〇 感染ガイドラインにマスコミ向けの記述が必要 

 → 感染症対策ガイドライン（第二版）を作成し、記者・カメラマンを追加する

こととしたい。 

 

２ 観覧チケットの受付状況 

 

 ⑴ エントリー期間 

令和 2年 11月 2日（月）18:00～11月 9日（月）23:59 

 ⑵ 当選発表日 

令和 2年 11月 12日（木）18:00より順次登録されたメールアドレスにお知らせ。 

 ⑶ 受付状況（令和 2年 11月 9日 午前 8時現在） 

11月 21日（土） 11月 22日（日） 
合計 

1部 2部 1部 2部 

671 840 1,076 911 3,498 

   ※ 県内外の申込内訳（11月 6日時点） 

    県内：1,583枚（65.3%）、県外：843枚（34.7％） 合計：2,426枚  

資料２ 
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３ 開催プログラム 

 

 ⑴ おどり協会の出演状況 

  11月 21日（土） 徳島県阿波踊り協会 

  11月 22日（日） 阿波おどり振興協会 

 

⑵ その他の連の募集状況 

 ① 募集期間 

   令和 2年 11月 2日（月）～11月 6日（金） 

 ② 応募状況 

   1連（ただし、現在出演調整中の連も複数あり。） 

 

 

４ スタッフ基本配置予定 

 

配置場所 責任者 
スタッフ配置 

実委 市 運営 警備 アナ 看護 他 計 

会場内 

本部席 実行委員会 3 2 1  2 1  9 

入場・検温 ネオビエント   11     11 

チケット ネオビエント   11     11 

場内整理 ネオビエント   9 3    12 

救護所 看護協会      1  1 

雑踏警備 警備会社    15    15 

控 室 
入場・検温 徳島市  3      3 

連誘導 ネオビエント   2     2 

駐車場 警備会社    3    3 

バス乗降所 警備会社    2    2 

運営本部 徳島市  3      3 

全体管理 徳島市  4      4 

合計 3 12 34 23 2 2  76 
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５ 会場レイアウト 
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６ 送迎バスの運行予定 

 

○ 市役所及び市文化センター跡地を踊り連用の駐車場として開放し、控室のあるあわぎん

ホールまで送迎バスを運行する。 

 

○ 大型バス 2台を運行予定で、乗車率を 50％未満とした場合の輸送能力は 1時間当たり約

160人となる見込み（1周 20分を想定）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



- 5 - 

 

７ 踊り連控室の確保状況 

 

施設名 部屋名 面積 収容人数 

あわぎんホール 

3F 大展示室 370㎡ 164人 

３Ｆ Ａ展示室 378㎡ 168人 

３Ｆ Ｂ展示室 358㎡ 159人 

合計 1,106㎡ ４91人 

※ 収容人数は、一人あたり 1.5m×1.5m=2.25㎡で計算。 
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８ 観客アンケートの実施 

 

 ○ 観客に対して 1 人 1 枚のチラシ入りマスクを交付し、当該チラシにＷＥＢアンケート

フォームのＱＲコードを掲載して回答を呼びかける。 

 

  

 

 

 【アンケート内容】 

 

１ フェイスシート（性別、年代、同伴者、観覧公演） 

２ 公演の満足度（5段階評価） 

３ 公演の改善点（自由記述） 

４ 感染症対策の安心感（5段階評価） 

５ 具体的な感染症対策に関する評価（3段階評価） 

   ・ 観客の体調確認 

   ・ デジタルチケット 

   ・ スタッフの対応 

   ・ 会場への入場方法 

   ・ 観客席の配置 

   ・ 会場からの退場方法 

   ・ 仮設トイレの設置 

   ・ 会場の清掃消毒 

６ 感染対策の改善点（自由記述） 

７ その他阿波おどり全般に対する意見（自由記述） 

 

 

Googleフォームを 

使ったWEBアンケート 
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９ 本事業を通じた検証事項 

 

本事業を通じて、観客、踊り子、運営それぞれの目線から、次のような項目について検証

を行うものとする。 

 

 （観客目線） 

⇒ 来場者アンケートにより検証 

   ・ 感染症対策の改善事項 

   ・ 感染症対策を考慮した阿波おどりの魅力 

   ・ デジタルチケットの使い勝手 

   ・ 桟敷席におけるソーシャルディスタンスの保ち方 

   ・ 観客に対する周知及びアナウンス方法 

 

 （踊り子目線） 

⇒ 踊り協会の検証業務により検証 

   ・ Withコロナにおける阿波おどりのパフォーマンス方法 

   ・ 練習から控室、移動、演舞に至る過程の感染症対策 

 

 （運営目線） 

 ⇒ 実行委員会事務局及び委託事業者により検証 

   ・ 会場レイアウトの工夫と問題点 

   ・ デジタルチケットの課題と可能性 

   ・ 行列管理（検温及びチケットもぎり）の方法 

   ・ 踊り連待機スペースの確保 

   ・ 観客の退場方法の検討 

   ・ 屋台設置スペースの検証 

 

 

 

 

 


